



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium Finanzausschuss

Datum 27.07.2011

Sitzungsteil öffentlich

Abstimmungsergebnis			
einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
	angen.	abgel.	
X			

Grundschule Kirchenplatz 5
Trockenbauarbeiten
Firma Burkhartsmaier Trockenbau GmbH, Roth
Nachtragsvereinbarung Nr. 5 Änderung der Gesamtvergütung

Summe des erteilten Auftrags 128.079,52 €

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung 41.444,69 €

Summe der bisherigen Vergütung 169.524,21 €

Summe des nunmehrigen Nachtrages: 4.363,58 €

Summe der neuen Gesamtvergütung: 173.887,79 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr. 376

III. Ref. V/ZSt zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. Ref. V/ZSt

Fürth, 27.07.2011



Unterschrift der/des Vorsitzenden

Beschluss