



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
			angen.	abgel.	
					Nein-Stimmen

Beschluss

**Umbau und Sanierung Hans-Böckler-Schule, Fronmüllerstraße
Heizungsarbeiten (nach Auftragsübergabe)
- Nachtragsvereinbarung**

Firma Deibel, Bamberg

nach Auftragsübergabe von Firma Dippold, Hallstadt

**Nachtragsangebot Nr. 10 - 13 vom 06.05.2002, 14.07.2002,
09.09.2002, 27.09.2002**

25.499,13 €

Neue Gesamtauftragssumme

341.648,32 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für HbA, RpA

IV. BvA

Fürth, 23.07.2003

Unterschrift der/des Vorsitzenden

