



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

Beschluss

**Innensanierung Stadttheater Fürth, Königstr.116
Schwachstrominstallation / Ela-Anlage 2001/2002
- Nachtragsvereinbarung**

Firma Thomann, Burgebrach
Nachtragsangebote Nr. 15 - 18

5.065,77 €

Neue Gesamtauftragssumme

626.700,13 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für HbA, RpA

IV. BvA

Fürth, 25.06.2003

Unterschrift der/des Vorsitzenden

