



Betreff: Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. B e s c h l u s s des Finanzausschusses	ö	nö	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
	angen.	abgel.				
	X					

Beschluss

MW-Kanalauswechslung Dambacher Str. / Amalienstr.
Kanalbauarbeiten
- Nachtragsvereinbarung

Firma ERKA-Bau, Edelsfeld
Nachtragsangebot Nr. 5 vom 17.12.2002 **4.910,50 €**

Neue Gesamtauftragssumme **399.780,39 €**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA Zur Fertigung von Abdruck(en)
mit Anlage(n) für TfA
ohne Anlage(n) für RpA

IV. BvA

Fürth, 26.02.2003

 Unterschrift des Vorsitzenden