



Betreff: Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. B e s c h l u s s des Finanzausschusses	ö	nö	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
				angen.	abgel.	
	X					

Beschluss

Ausbau der Hauptkläranlage Fürth für weitergehende Abwasserreinigung
 Finanzierungsabschnitt „A“ Installation
 Installation eines Prozessleitsystems
 - Nachtragsvereinbarung

Firma Hofmockel GmbH, Rohr
Nachtragsangebot Nr. 4
vom 02.10.2002

92.049,44 €

Neue Gesamtauftragssumme

504.177,85 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA

Zur Fertigung von Abdruck(en)
 mit Anlage(n) für TfA
 ohne Anlage(n) für RpA

IV. BvA

Fürth, 20.11.2002

 Unterschrift des Vorsitzenden