

Hans-Böckler-Schule, Fronmüllerstr. 30
- Trockenbauarbeiten
- Nachtragsvereinbarung

I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO

Das Nachtragsangebot Nr. 1 Trockenbauarbeiten für die Hans-Böckler-Schule, Fronmüllerstr. 30 wird an die Firma Wimmer Akustikbau, Deggendorf gemäß ihrem Angebot vom 02.06.2002 in Höhe von 30.097,27 € vergeben.

Firma Wimmer Akustikbau, Deggendorf	
Nachtragsangebot Nr. 1	30.097,27 €
Minderungen	0,00 €
Erhöhungen	0,00 €
Ursprüngliche Auftragssumme	250.610,59 €
Neue Gesamtauftragssumme	280.707,86 €

II. HbA

III. BvA (Bekanntgabe im FA am 31.07.2002)

Fürth, 11.07.2002
Stadt Fürth