

Betreff:Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. B e s c h l u s s des Finanzausschusses	ö	nö	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
				angen.	abgel.		
	X						

**Sanierung und Umbau des Geb. 1521 zum Förderzentrum Süd,
Jakob-Wassermann-Str. 14
Sanitärinstallation
Nachtragsvereinbarungen**

Firma Sanitär Union GmbH, Nürnberg

Nachträge 6, 7, 8 vom 19.09.01, 17.12.01, 23.04.02 (46.377,46 DM) 23.712,42 €

Neue Gesamtauftragssumme (348.041,42 DM) 177.950,75 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA

Zur Fertigung von Abdruck(en)
mit Anlage(n) für HbA, RpA
ohne Anlage(n) für

IV. BvA

Fürth, 10.07.2002

Unterschrift des Vorsitzenden