

Betreff:Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. B e s c h l u s s des Finanzausschusses	ö	nö	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
	X						

**Sanierung Turnhalle Grundschule Friedrich-Ebert-Straße
Erweiterte Rohbauarbeiten
Nachtragsvereinbarung und Erhöhungen**

**Firma Georg u. Fritz Knörr GmbH & Co., Heilsbronn
Nachtrag Nr. 3 vom 07.06.02 und Erhöhungen (21.103,87 DM) 10.790,24 €**

Neue Gesamtauftragssumme (180.566,64 DM) 92.322,26 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA

Zur Fertigung von Abdruck(en)
mit Anlage(n) für HbA, RpA
ohne Anlage(n) für

IV. BvA

Fürth, 10.07.2002

Unterschrift des Vorsitzenden