

Betreff:Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. B e s c h l u s s des Finanzausschusses	ö	nö	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja-
			angen.	abgel.	Stimmen	Stimmen
	X					

Erschließung des ehem. Bundeswehrgeländes an der Schwabacher Straße (MOB-Depot) Kanalbau- und Stahlbetonarbeiten Nachtragsvereinbarung

Firma Franz Kassecker GmbH, Waldsassen Nachtrag 6 vom 21.03.02 und Mehrkosten d. Massenmehrungen

62.241,48 €

Neue Gesamtauftragssumme

921.154,33 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage(n) für TfA, RpA ohne Anlage(n) für

IV.

Fürth, 12.06.2002

Unterschrift des Vorsitzenden