

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Sanierung Realschule Tannenstraße
Schulmöbel
- Nachtragsvereinbarung €

Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co., Tauberbischofsheim	
Nachtragsangebot Nr. 1 vom 21.08.2003	30.559,06
Ursprüngliche Auftragssumme	432.770,36
Neue Gesamtauftragssumme	463.329,42

2. Ausbau des Marktplatzes BA I
Straßenbauarbeiten
- Nachtragsvereinbarung €

Firma Croner, Diethofen	
Nachtragsangebot Nr. 2 – 5	37.102,08
Minderungen, Entf. Pos.	- 109.964,41
Erhöhungen	104.556,38
Bisherige Nachtragsvereinbarungen Nr. 1	14.803,74
Ursprüngliche Auftragssumme	361.625,25
Neue Gesamtauftragssumme	408.123,04

3. Sanierung der Stadelner Brücke
- Nachtragsvereinbarung €

Firma Tauber Bau Nürnberg GmbH, Nürnberg	
Nachtragsangebot Nr. 4 vom 22.05.2002	14.467,42
Minderungen	- 40.648,56
Erhöhungen	15.824,28
Bisherige Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 – 3	5.953,24
Ursprüngliche Auftragssumme	202.305,37
Neue Gesamtauftragssumme	197.901,75