



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
			angen.	abgel.	
		X			

Beschluss

**Sanierung der Stadelner Brücke
- Nachtragsvereinbarung**

Firma Tauber Bau Nürnberg GmbH, Nürnberg

Nachtragsangebot Nr. 4 vom 22.05.2002

Summe Minderungen, Erhöhungen

Neue Gesamtauftragssumme

14.467,42 €

- 24.824,28 €

197.901,75 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 17.12.2003

Unterschrift der/des Vorsitzenden