

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. MW-Kanalauswechslung in der Flößbaustraße BA II
Kanalauswechslung
Nachtragsvereinbarung _____ €

Firma Max Bögl	
Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Neumarkt	
Nachtragsangebot Nr. 4 vom 27.01.2004	8.108,27
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 3	94.623,50
Ursprüngliche Auftragssumme	414.194,80
Neue Gesamtauftragssumme	516.926,57