



Betreff  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

## I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

### Beschluss

**Sanierung Realschule Tannenstraße  
Bodenbelagsarbeiten  
Nachtragsvereinbarung**

**Firma Neff, Nürnberg**

**Nachtragsangebote Nr. 2 u. 3 vom 12.09.03 u. 13.11.03      15.898,31 €**

**Neue Gesamtauftragssumme      158.609,08 €**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für HbA, RpA

IV. BvA

Fürth, 31.03.2004

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden