



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
			angen.	abgel.	
		X			

Beschluss

**Sanierung der Theodor-Heuss-Brücke
Los 2: Brückensanierungsarbeiten
Nachtragsvereinbarungen + Massenmehrungen**

Firma Johann Walthelm GmbH, Nürnberg	
Nachtragsangebote Nr. 44 – 78 (ohne NA 62)	47.459,92 €
Auftragserweiterung u. Massenmehrung insgesamt	383.065,35 €
Neue Gesamtauftragssumme	1.726.518,61 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 31.03.2004

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Beschluss

