



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

Beschluss

**Ausbau der Leyher Straße
Los 2: Straßenbauarbeiten
Nachtragsvereinbarung**

**Firma STRABAG AG, Nürnberg
Nachtragsangebot Nr. 2 vom 02.12.2002 und 31.03.2004
Vergütungszuordnung u. -berechnung Nr. 1 vom 18.05.2004**

Auftragserweiterung 22.126,51 €

Neue Gesamtauftragssumme 361.519,63 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 26.05.2004

Unterschrift der/des Vorsitzenden

