



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
			angen.	abgel.	

Beschluss

**Stauraumkanal und Schmutzwasserschiene Vacher Straße
BA „Am Grünerpark bis Billiganlage“ und MW-Kanal Jakob-Henle-Straße
Kanalbauarbeiten
Nachtragsvereinbarung/Mengenmehrungen**

Firma Bramm, Vaihingen/Enz	
Nachtragsangebot/Mengenmehrungen	32.872,00 €
Neue Gesamtauftragssumme	1.380.779,18 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 28.07.2004

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Beschluss

