



Betreff  
**Generalsanierung des Lochnerschen Gartenhauses, Theaterstr.33**  
**Ergänzende Projektgenehmigung**

## I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

### Beschluss

Der Bauausschuß begutachtet:

Der ergänzenden Projektgenehmigung von bisher 979.200,00 €  
um 94.209,00 €  
auf 1.073.409,00 €  
wird zugestimmt.

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 14.07.2004

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden