

Kostenschätzung zum Änderungsantrag

Kostenschätzung nach DIN 276 (Alt)

29.11.2004

Bauvorhaben	Hauptschule Soldnerstrasse 60 Umbau und Erweiterung zu einem Ganztagessschulzug Klasse 5-9	
Bauherr	Stadt Fürth - Hochbauamt Königswarterstr. 64, 90744 Fürth	
Architekten	Hilpert + Kretschy Architekten Kresserstr. 18, 90768 Fürth	Tel. 0911-751173 Fax 0911-7540980
Fachplaner Sanitär, Heizung, Lüftung	IPG Herzner u. Schröder Hans-Bornkessel-Str. 3, 90762 Fürth	
Fachplaner Elektro	IB Amm Asterstr. 6 90556 Seukendorf	
Tragwerksplanung	Wendler Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Bauphysik Würzburger Str. 440, 90768 Fürth	
Außenanlagen	Grünplanung Ellinger Bubenfeldstr. 4, 90556 Cadolzburg	

Kostenzusammenstellung

KG	Bezeichnung	HU-Bau vom 26.04.2004	Kosten für den Änderungsantrag	Summe Gesamt- maßnahme
10000	Baugrundstück	22.800,00 €	12.170,00 €	34.970,00 €
20000	Erschliessung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30000	Bauwerk	1.655.200,00 €	35.420,00 €	1.690.620,00 €
31000	Baukonstruktionen	1.316.400,00 €	15.520,00 €	1.331.920,00 €
32000	Installationsarbeiten	230.600,00 €	16.400,00 €	247.000,00 €
33000	Betriebstechnische Anlagen	61.000,00 €	3.500,00 €	64.500,00 €
34000	Betriebliche Einbauten	47.200,00 €	0,00 €	47.200,00 €
40000	Gerät	136.900,00 €	4.030,00 €	140.930,00 €
50000	Außenanlagen	304.600,00 €	-19.860,00 €	284.740,00 €
60000	Zusätzliche Maßnahmen	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €
70000	Nebenkosten	363.500,00 €	3.070,00 €	366.570,00 €
	Summe	2.490.300,00 €	34.830,00 €	2.525.130,00 €