

**Betreff****Arbeitsvergaben aus dem Baureferat****I. Beschluss**Gremium **Finanz- und Verwaltungsausschuss**Datum **13.04.2005**

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
			angen.	abgel.	

Beschluss**Sanierung der Theodor-Heuss-Brücke****Los 2: Brückensanierungsarbeiten****Firma Johann Walthelm GmbH****Nachtragsvereinbarung Nr. 3****€****Ursprünglicher Auftrag** **1.074.180,36****Bisherige Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 – 42** **269.272,90****Nr. 44 – 78 (ohne NA 62) und Massenmehrungen** **383.065,35****Erforderliche Zusatzleistungen** **+ 6.644,78****Neue Gesamtvergütung** **1.733.163,39**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 13.04.2005

Unterschrift der/des Vorsitzenden

