

Kostengruppe		Kostenschätzung in € incl. 16% Mwst Stand 06/2005	Kostenberechnung in € incl. 16% Mwst Stand 09/2005 HU-BAU	Mehrungen / Minderungen gegenüber der Schätzung zur Berechnung
	<b>Summe Baugrundstück 1</b>		<b>3.510,00 €</b>	<b>3.510,00 €</b>
2	Erschließung			
2.1	Öffentliche Erschließung			
	Summe 2.1			
2.2	Nichtöffentliche Erschließung			
	Summe 2.2	13.260,00 €		
2.3	Andere einmalige Abgaben			
	Summe 2.3			
	<b>Summe Baugrundstück 2</b>	<b>13.260,00 €</b>	<b>12.350,00 €</b>	<b>-910,00 €</b>
3	Bauwerk			
3.1	Baukonstruktion			
	Summe 3.1	2.160.325,00 €	2.184.537,98 €	24.212,98 €
3.2	Installationen			
3.2.1	Abwasserinstallationsarbeiten			
	Summe 3.2.1	45.744,60 €		
3.2.2	Wasser			
	Summe 3.2.2	87.626,40 €		
3.2.3	Heizung incl. Wärmedämmung			
	Summe 3.2.3	100.386,40 €		
3.2.4	Gase ( nicht Heizung ) und andere Medien			
	Summe 3.2.4			
3.2.5	Strom ( nicht Heizung ) und Blitzschutz			
	Summe 3.2.5	119.010,00 €		
3.2.6	Fernmeldetechnik			
	Summe 3.2.6	26.309,00 €		
3.2.7	Raumluftechnik			
	Summe 3.2.7	11.832,00 €		
3.2.8	Blitzschutz			
	Summe 3.2.8			
	<b>Summe 3.2</b>	<b>390.908,40 €</b>	<b>396.270,06 €</b>	<b>5.361,66 €</b>
3.3	Zentrale Betriebstechnik			
3.3.1	Abwasser			
	Summe 3.3.1	8.375,20 €		
3.3.2	Wasser			
	Summe 3.3.2			
3.3.3	Heizung einschl. Wärmedämmung			
	Summe 3.3.3	60.668,00 €		
3.3.4	Gase ( nicht Heizung ) und andere Medien			
	Summe 3.3.4			
3.3.5	Strom ( nicht Heizung )			
	Summe 3.3.5	11.252,00 €		
3.3.6	Fernmeldetechnik			
	Summe 3.3.6	21.518,00 €		
3.3.7	Raumluftechnik			
	Summe 3.3.7	6.960,00 €		
3.3.8	Fördertechnik			
	Summe 3.3.8			
3.3.9	Sonstige Zentrale Betriebstechnik			
	Summe 3.3.9			
	<b>Summe 3.3</b>	<b>108.773,20 €</b>	<b>121.848,22 €</b>	<b>13.075,02 €</b>
3.4	Betriebliche Einbauten			
3.4.1	Einbaumöbel			
	Summe 3.4.1	15.000,00 €		
3.4.2	Maschinen und Apparate			
	Summe 3.4.2			
3.4.5	Sonstige betriebliche Einbauten			
	Summe 3.4.5			
3.4.9	Sonstige betriebliche Einbauten			
	Summe 3.4.9			
	<b>Summe 3.4</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>107.752,40 €</b>	<b>92.752,40 €</b>
3.5	Besondere Bauausführung			
3.5.1	Besondere Baukonstruktion			
	Summe 3.5.1			
3.5.2	Besondere Installationen			
	Summe 3.5.2	6.380,00 €		
3.5.3	Besondere Zentrale Betriebstechnik			
	Summe 3.5.3			
3.5.4	Besondere Betriebliche Einbauten			
	Summe 3.5.4			
3.5.5	Besondere Betriebliche Einbauten			
	Summe 3.5.5			
	<b>Summe 3.5</b>	<b>6.380,00 €</b>	<b>36.900,70 €</b>	<b>30.520,70 €</b>
	<b>Summe Bauwerk 3</b>	<b>2.681.386,60 €</b>	<b>2.847.309,36 €</b>	<b>165.922,76 €</b>
4	Gerät			
4.1	Allgemeines Gerät			
	Summe 4.1	14.335,24 €		
4.2	Möbel			
	Summe 4.2	8.000,00 €		
4.3	Textilien			
	Summe 4.3			
4.4	Arbeitsgerät			
	Summe 4.4	8.000,00 €		
4.5	Beleuchtung			
	Summe 4.5	80.260,00 €		
4.9	Sonstiges Gerät			
	Summe 4.9	5.000,00 €		
	<b>Summe Gerät 4</b>	<b>115.595,24 €</b>	<b>157.484,88 €</b>	<b>41.889,64 €</b>
5	Außenanlagen			

Kostengruppe		Kostenschätzung in € incl. 16% Mwst Stand 06/2005	Kostenberechnung in € incl. 16% Mwst Stand 09/2005 HU-BAU	Mehrungen / Minderungen gegenüber der Schätzung zur Berechnung
	<b>Summe Außenanlagen 5</b>	50.000,00 €	45.020,00 €	-4.980,00 €
6	Zusätzliche Maßnahmen			
	<b>Summe zusätzliche Maßnahmen 6</b>		18.000,00 €	18.000,00 €
7	Baunebenkosten			
	<b>Summe Baunebenkosten 7</b>	457.638,69 €	548.270,00 €	90.631,31 €
	<b>GESAMTSUMME 1-7</b>	<b>3.317.880,53 €</b>	<b>3.631.944,24 €</b>	<b>314.063,71 €</b>