

**Sanierung und Ausbau Kultur und Jugendzentrum Lindenhain - ELAN
- Rohbauarbeiten
Nachtragsvereinbarung**

I. Dringliche Anordnung gem. Art. 37 GO

Das Nachtragsangebot Nr. 3 für die Sanierung und Ausbau des Kultur- und Jugendzentrums Lindenhain - ELAN vom 18.07.2005 wird an die Firma Bräutigam, Geiselwind, in Höhe von **4.560,69 €** vergeben.

Firma Bräutigam, Geiselwind

Summe der bisherigen Gesamtvergütung lt. Nr. 3 der Anlage 1	241.622,33 €
Geänderte bzw. zusätzliche Leistungen	4.560,69 €
Gesamtauftrag neu:	246.183,02 €

II.  GWF

III. BvA - zur Bekanntgabe im BA 12.10.2005 -

Fürth, 26.09.2005
Stadt Fürth




26.10