

## **Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)**

### **Bauausschuss**

1. **Grundschule Kirchenplatz 5, Fürth**  
**Baumeisterarbeiten**  
**Firma FB, Cadolzburg**  
**Nachtragsvereinbarungen Nr. 9 und 10**
- 

€

Summe des erteilten Auftrags:

166.388,16

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:

10.561,89

Summe der bisherigen Gesamtvergütung:

176.950,05

**Summe des nunmehrigen Nachtrages:**

**43.349,60**

**Summe der neuen Gesamtvergütung:**

**220.299,65**