

**Betreff**  
**Arbeitsvergaben aus dem Baureferat**

## I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

**Grundschule Kirchenplatz 5, Fürth**  
**Baumeisterarbeiten**  
**Firma FB, Cadolzburg**  
**Nachtragsvereinbarung Nr. 9 und 10**

€

Summe des erteilten Auftrags:

166.388,16

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:

10.561,89

Summe der bisherigen Gesamtvergütung:

176.950,05

**Summe des nunmehrigen Nachtrages:**

**43.349,60**

**Summe der neuen Gesamtvergütung:**

**220.299,65**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/ZSt zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. Ref. V/ZSt

Fürth, 09.11.2011

---

Unterschrift der/des Vorsitzenden