



**Betreff**  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

**RÜB Stadtpark mit Pumpwerk, Druckleitung, Entlastungskanal DN 1200  
Rohbauarbeiten  
Firma Bieber GmbH, Nürnberg  
Nachtragsangebote 2, 3 und 5** €

Summe der bisherigen Gesamtvergütung: 1.399.952,57

**Summe des nunmehrigen Nachtrages: 121.198,05**  
**Summe der neuen Gesamtvergütung: 1.521.150,62**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/ZSt zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für StEF, RpA

IV. Ref. V/ZSt

Fürth, 14.09.2011

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden