



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil

einst.	Abstimmungsergebnis		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
	mit Mehrheit			
	angen.	abgel.		
X				

**Erweiterung, Umbau, Modernisierung und Generalinstandsetzung der
Grundschule Burgfarnbach, Hummelstraße 9, WDVS
Firma Brabant, Plauen
Nachtragsvereinbarung Nr. 2 zur Änderung der Gesamtvergütung €**

Summe des erteilten Auftrags	144.008,86
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	15.836,78
Summe der bisherigen Vergütung	159.845,64
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	3.877,35
Summe der neuen Gesamtvergütung:	163.722,99


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/ZSt zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. Ref. V/ZSt

Fürth, 26.10.2011



Unterschrift der/des Vorsitzenden