

Neubau Jüdisches Museum

Vergleich Beschlusslage 19.06.2013 / Aktuelle Kostenberechnung / Bescheid

		Beschluss * Stadtrat 19.06. 2013	Kostenberechnung Fa. Stiftungsidee vom 09.07.2013	Bewilligungsbescheid 28.11.2013	Differenz Bescheid / Beschluss
<u>Förderbetrachtung (Zuwendungsfähige Kosten)</u>					
Gesamtkosten					
davon zuwendungsfähige Kosten		5.568.661	5.568.661	5.568.663	2
		4.675.004	4.429.000	4.225.000	-450.004
	B/L-Anteil 80%		3.543.200	3.380.000	-360.003
	Stadt Fürth 20%	3.740.003	885.800	845.000	-90.001
davon nicht zuwendungsfähige Kosten		893.657	1.139.661	1.343.663	450.006
<u>Eigenanteil Stadt Fürth bei Vollfinanzierung über Stadt</u>					
nicht zuwendungsfähige Kosten		893.657	1.139.661	1.343.663	450.006
Eigenanteil an der Förderung		935.001	885.800	845.000	-90.001
Finanzierungsanteil Stadt Fürth		1.828.658	2.025.461	2.188.663	360.005
<u>Förderquote</u>					
Gesamtkosten		5.568.661	5.568.661	5.568.663	2
Förderung B/L-Anteil		3.740.003	3.543.200	3.380.000	-360.003
Stadt Fürth (EA + nicht zwf Kosten StBauF)		1.828.658	2.025.461	2.188.663	360.005
<u>Änderungsgrund</u>		*Basis: Kostenberechnung Fa. Stiftungsidee vom 14.01.2013	Streichung nicht förderfähiger Maßnahmen in KGr. 372 (213.810 €) einschl. BNK-Korrektur	Stellplatzablöse 104.000 € sowie Kanalausbaubeitrag 1.850 € sind nicht förderfähig; BNK-Korrektur	