

**Stadtentwässerung Fürth  
Neubau eines MW-Kanals im OT Weikershof in der Johann-Zumpe-Straße  
Kanalbauarbeiten**

**Dringliche Anordnung gem. § 7 Abs. (3) der Betriebssatzung für die  
Stadtentwässerung (BS-StEF) vom 04.08.2010**

I. Sachverhalt:

Vor dem Ausbau der Straße und Verlegung der Versorgungsleitungen musste ein Mischwasserkanal DN 800 mit einer Länge von ca. 95 m verlegt werden, der der Erschließung des Grundstückes Fl. Nr. 1676/28 (Fa. Most) und der Entwässerung der geplanten Straße dient. Die Firma FT Fuchs wurde mit dieser Leistung am 20.02.2014 beauftragt.

Die von der Fa. Most geplante Grundstücksentwässerung lag unterhalb der Rückstauenebene, da offenbar die Höhensituation vor dem Verkauf des Grundstücks nicht abgeklärt war. In der Amtsleiterbesprechung am 13.02.14 bzw. in der Ref. V/VI Besprechung am 28.02.14 wurde beschlossen, die Straße (dementsprechend auch die Verlängerung des geplanten Mischwasserkanals um ca. 40 m mit zwei neuen Sonderbauwerken DN 1500) weiterzubauen, damit der Anschluss der Fa. Most an einem Tiefpunkt gelingt.

**Der Gesamtumfang der Nachtragsleistung als Auftragserweiterung beläuft sich auf 53.590,46 € brutto.**

- |      |                         |                           |
|------|-------------------------|---------------------------|
| II.  | 1. Werkleitung StEF     | z. K.                     |
| III. | Abdruck an Ref. V / ZSt | zur Bekanntgabe im WA - Ö |
| IV.  | StEF                    | z. w. V.                  |

Fürth, den  
Stadt Fürth

gez.

Thomas Jung  
Oberbürgermeister