

=

## Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

### Bauausschuss:

#### 1. Ausführung von Bauleistungen; Erschließung Golfpark, Flugplatzstraße zw. Stichstraße zum BRK u. Hafenstraße Straßenbauarbeiten €

---

1. H.A.R.T. Bau GmbH, Stettfeld	Auftragssumme	
534.588,27		
	Wertungssumme	
534.588,27		
	Vergabesumme	
543.588,27		
2. Firma Heilit + Woerner, Nürnberg		544.326,41
3. Firma Meyer, Windsbach		552.456,69
4. - 6.		- nicht aufgeführt -
7. Firma Tauber Bau, Nürnberg		682.994,93
8. - 9.		- nicht abgegeben -
Bauamtliche Kalkulation		908.000,00

Ausführung der Arbeiten: 16.06.2014 - 30.10.2014

Prüfbemerkung RpA: K.g.

#### 2. Ausführung von Bauleistungen; Sportzentrum Kapellenstraße - Außenanlagen Landschaftsgärtnerische Arbeiten €

---

1. Kolb GmbH & Co. KG, Nürnberg	Auftragssumme	1.155.561,64
	Wertungssumme	
1.155.561,64		
	Vergabesumme	
1.155.561,64		
2. Firma Köpsel, Fürth		1.165.688,58

3. Firma Müller, Nürnberg

1.308.167,55

4. - 17.

- nicht ab-

gegeben -

Ausführung der Arbeiten: 04.08.2014 - 02.04.2015

Genehmigte Kosten

883.815,38

Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung

271.746,26

Falls die derzeitige Annahme von GWF, die Mehrkosten durch Einsparungen bei anderen Gewerken aufzufangen, nicht zutrifft, wird nachträglich eine weitere ergänzende Projektgenehmigung notwendig werden.

Prüfbemerkung RpA : ja

**3. Graf-Stauffenberg-Brücke, Verbesserung der Verkehrsführung**

Firma Leonhard Weiß GmbH & Co. KG, Göppingen

- Instandsetzung

Nachtragsvereinbarung

€

**Summe des erteilten Auftrags: 2.658.204,97**

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung: 611.733,19

Summe der bisherigen Gesamtvergütung: 3.269.938,16

**Summe des nunmehrigen Nachtrages: (Minderung) - 1.970,19**

**Summe der neuen Gesamtvergütung: 3.267.967,97**

**4. Errichtung einer Dreifachturnhalle mit Nebenräumen**

Firma Max Bögl, Neumarkt

Membrandach mit Stahltragekonstruktion

Nachtragsvereinbarung

€

**Summe des erteilten Auftrags: 2.126.115,29**

Summe der zusätzlichen Vergütung (Minderung) -137.258,12

**Summe der neuen Gesamtvergütung 1.988.857,17**