

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	12.11.2014	öffentlich - Vorberatung	
Stadtrat	19.11.2014	öffentlich - Beschluss	

Berufsschule II, Theresienstr. 15, 90762 Fürth, Umsetzung des Brandschutzkonzepts, Bauabschnitt I – Erneute Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

GW/NG/ -Ho

Anlagen:

Stadtratsbeschluss v. 24.10.2012

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss befürwortet die erneute Projektgenehmigung gemäß Vorlage des Baureferats in Höhe von 610.000,- €.

Der Stadtrat erteilt die erneute Projektgenehmigung gemäß Vorlage des Baureferats in Höhe von 610.000,- €.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Mittel bereitzustellen.

Sachverhalt:

Die Baumaßnahme sollte in den Sommerferien 2014 durchgeführt werden. Die Submissionsergebnisse haben jedoch eine deutliche Überschreitung der vorhandenen Mittel gezeigt. Daraufhin wurde mit dem Fördergeber vereinbart, aufgrund der Nichtfinanzierbarkeit der Maßnahme die Ausschreibungen aufzuheben und eine Kostenberechnung zu erstellen, die der derzeitigen konjunkturellen Situation angepasst ist. Ein Förderbescheid lag der Stadt Fürth noch nicht vor, lediglich die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Die Aufhebung und Einreichung eines neuen Förderantrags ist nicht förderschädlich.

Der aktualisierte Förderantrag wurde eingereicht, der Förderbescheid der Reg. von Mittelfranken in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten (alle Kosten ohne KG 700 Nebenkosten) liegt zwischenzeitlich vor.

Die Summe der Projektkosten erhöht sich von 300.000 € auf 610.000 €.

Die Kostensteigerung resultiert aus der aktuellen Kostenberechnung auf Grundlage der aktuell hohen Baupreise, nicht aus Änderungen der Planung.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 610.000 €	jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	HHst 2402.9400.0000 Budget-Nr.	im	<input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag: In o. g. HHst sind 300.000 € veranschlagt. Die Mehrkosten von 310.000 € können über die Fortschreibungsliste beantragt werden.					

Beteiligungen

Auftrag:	Pfleger beteiligt	Gebäudewirtschaft Fürth	28.10.2014
Ergebnis:	zuständiger Pfleger wurde informiert	Anneliese Hiepel	28.10.2014
Auftrag:	Käm beteiligt	an Gebäudewirtschaft Fürth von	28.10.2014
Ergebnis:			

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 29.10.2014

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth Frau Marlies Hofmann

Telefon: (0911) 974-3412
