

[Handwritten signature]

Antrag an das
Finanzreferat, auf

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel bei HHSt. 0600.9600.0000 2015

Freigabe der VE nach Ziff. 6.1 VVHpl. bei HHSt. _____

(sowie) Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl. – HHSt. _____ oder wie o.g.

Betrag 390.000 EURO	bereits veranschlagt 100.000 EURO	als Haushaltsrest übertragen 625.800 EURO
Deckungsvorschlag: <input checked="" type="checkbox"/> Einsparungen <input type="checkbox"/> überplm./außerplm. Einnahmen	bei Haushaltsstelle 1300.9400.0000 <i>HR</i> Feuerwache Neubau	in Höhe von 390.000 EURO
<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden.		
Verwendungszweck: Nahwärmzentrale SpoZ/Feuerwehr		
Begründung: Mittel werden für die Kostenerhöhung nach Kostenanschlag benötigt.		

Fürth, 14.04.2015

Ref. V

[Handwritten signature]

(-3459)

Li be Po

I. Antragsgemäß genehmigt (Ziff. 9.3 VVHPI.)

Antragsgemäß befürwortet. (*Ziff. 9.3 VVHPI*)

Wie folgt genehmigt/befürwortet: <input checked="" type="checkbox"/> Deckung durch Einsparungen <input type="checkbox"/> Deckung durch überplm./außerplm. Einnahmen <input type="checkbox"/> Deckungsreserve <input type="checkbox"/>	bei HHSt. <i>1300.9400.0000 HR</i> <i>1300.9400.0000</i>	i. H. v. EURO <i>324.000</i> <i>66.000</i>
---	--	--

Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.
Begründung: *Feuerwache*
Die Mittel sind bei der abgebenden HH-Stelle 1300.9400.0000 ab 2016 wieder bereitzustellen.

II. *de* Käm zum Vormerk

6/2/2015

III. ~~Käm/1~~ OrgA/4-DR

Kopien für RpA, Käm/1, Ref. V/ZSt, GwF/KB, GwF/NG, GwF/HtE, GwF/IB

- IV. Ref. V/ZSt z.w.V. Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 100.001 EURO)
 Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 250.001 EURO)
 Beschluss des Stadtrats (ab 250.001 EURO)

Fürth, 16.04.15
Finanzreferat

[Handwritten signature]

Li

Zusammenstellung Kostenberechnung

KG 100	Grundstück	0,00	€
KG 200	Herrichten und Erschließen	22.200,00	€
KG 300	Bauwerk	441.323,35	€
KG 400	Technische Anlagen	398.500,00	€
KG 500	Außenanlagen	0,00	€
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00	€
KG 700	Baunebenkosten	158.050,00	€
Summe	Kostenberechnung: 12.01.15	1.020.073,35	€

Zusammenstellung Kostenanschlag

KG 100	Grundstück	0,00	€
KG 200	Herrichten und Erschließen	22.200,00	€
GK 300	Bauwerk	440.119,29	€
KG 400	Technische Anlagen	519.813,37	€
KG 500	Außenanlagen	0,00	€
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00	€
KG 700	Baunebenkosten	153.428,58	€
Summe	Kostenanschlag: 07.04.15	1.135.561,24	€