

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. **Umbau und Generalinstandsetzung Rosenstr. 17, 90762 Fürth**
Fassadensanierung
Firma SDC, Steinsanierung Denkmalpflege Crailsheim GmbH&Co.KG,
Satteldorf
Nachtragsvergabebericht zur Änderung der Gesamtvergütung €
-
- | | |
|--|-------------------|
| Summe des erteilten Auftrags: | 52.144,25 |
| Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung: | 69.455,38 |
| Summe der bisherigen Gesamtvergütung: | 121.599,63 |
| Summe des nunmehrigen Nachtrages: | 33.623,74 |
| Summe der neuen Gesamtvergütung: | 155.223,37 |
- Prüfbemerkung RpA: keine Prüfung**