



**Betreff**  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

Beschluss

**Stauraumkanäle Vach;  
BA 1: Brückenstraße  
Firma Richard Schulz Tiefbau GmbH, Strullendorf  
- Nachtragsvereinbarung NA 1**

Summe der bisherigen Gesamtvergütung	811.429,42 €
Tatsächliche Mengenänderungen	145.000,00 €
<b>Neue Gesamtvergütung</b>	<b>956.429,42 €</b>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 16.11.2005

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden