

## I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Wirtschafts- und Grundstücksausschuss	11.12.2017	öffentlich - Kenntnisnahme

### Sachstandsbericht Einführung KWIS.job und KWIS.web

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
<b>Anlagen:</b>	

### Beschlussvorschlag:

### Sachverhalt:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Wirtschafts- und Grundstücksausschusses am 20.03.2017 stellt sich der derzeitige Sachstand wie folgt dar:

Die Pflege der Datenbank KWIS.net, die Kontaktaufnahme zu anderen Trägern der Beschäftigungsförderung sowie die Absprache bezüglich der technischen Umsetzung stellen bis heute die Tätigkeitsschwerpunkte dar.

Eine gut gepflegte Datenbank ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Einführung des Projekts. Erste Inhalte wie z.B. die Aufnahme aller Schulen in die Datenbank oder die Kennzeichnung aller Unternehmen die Verkaufsstellen des Fürth-Scheck sind, sind bereits in die Datenbank eingepflegt. Insgesamt sind über 4000 Unternehmen in KWIS.net eingepflegt. Die Datenpflege wird im Monat Dezember intensiv weitergeführt.

Erste Koordinationsgespräche mit Trägern der Beschäftigungsförderung (ELAN, Projektbüro) haben stattgefunden. In weiteren Gesprächen werden die besprochenen Ziele weiter präzisiert und umgesetzt.

Die Aufgabe der technischen Datenbankbetreuung KWIS.net ist an Kommunalbit vergeben. Die Erstellung einer Landingpage sowie die Umsetzung einer digitalen Kartendarstellung werden mit dem Bürgermeister- und Presseamt umgesetzt.

Zu KWIS.web:

KWIS.web präsentiert Unternehmensdaten aus der Arbeitsplattform KWIS.net im Internet.

Zeitplan:

Datenpflege	(bis Dezember)
Technische Umsetzung	(bis Januar)
Anschreiben an Unternehmen	(Januar)
Onlineschaltung der Unternehmensdatenbank	(März)

Zu KWIS.job:

Lokale Unternehmen präsentieren sich speziell als Arbeitgeber, und das kostenfrei über die Internetseite der Stadt Fürth und einer zusätzlichen Landingpage. Zudem unterstützt KWIS.job die Organisation von Veranstaltungen. Welche Veranstaltungen hierfür in Betracht kommen wird in weiteren Gesprächen mit den unterschiedlichen Akteuren besprochen.

Zeitplan:

KWIS.job

Inhaltliche Abstimmung mit anderen Trägern	(bis März)
technische Gestaltung und Umsetzung	(bis April)
Anschreiben an Unternehmen	(ab April)
Kick-off-Veranstaltung	(April)
Einbindung in Schulen ab Schuljahr 2017/18	(ab April)

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt		Budget-Nr.		im		
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.		<input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

**Beteiligungen**

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

Fürth, 04.12.2017

*gez. Müller*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
--

