

Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

1. BW042-Forsthausbrücke; Bauwerksinstandsetzung

Baumeisterarbeiten

Firma Max Bögl Stiftung & Co. KG, Neumarkt

Vergabevermerk Nr. 2 zur Änderung der Gesamtvergütung €

| | |
|--|-------------------|
| Summe des erteilten Auftrags: | 898.258,64 |
| Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung: | 49.386,59 |
| Summe der bisherigen Gesamtvergütung: | 947.645,23 |
| Summe des nunmehrigen Nachtrages: | 1.810,41 |
| Summe der neuen Gesamtvergütung: | 949.455,64 |

Prüfbemerkungen RpA: Keine Prüfung bei Nachträgen

2. BW042-Forsthausbrücke; Bauwerksinstandsetzung

Baumeisterarbeiten

Firma Max Bögl Stiftung & Co. KG, Neumarkt

Vergabevermerk Nr. 3 zur Änderung der Gesamtvergütung €

| | |
|--|---------------------|
| Summe des erteilten Auftrags: | 898.258,64 |
| Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung: | 51.197,00 |
| Summe der bisherigen Gesamtvergütung: | 949.455,64 |
| Summe des nunmehrigen Nachtrages: | 64.775,72 |
| Summe der neuen Gesamtvergütung: | 1.014.231,36 |

Prüfbemerkungen RpA: Keine Prüfung bei Nachträgen