

Verkehrsentwicklungsplan Stadt Fürth
Zeitplan

Modul	Baustein	SOLL	SOLL	Jahr	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Anfang	Ende	Quartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Erarbeiten von Zielen und Leitlinien	alle																															
Beschluss der Ziele des VEP	alle																															
alle	Verkehrsmanagement	Jan. 19																														
zus. Mobilitätsangebote	Sharing Konzept	Jan. 19	Mrz. 20																													
Rad	Planung Abstellanlagen	Jul. 19	Jun. 20																													
zus. Mobilitätsangebote	Elektromobilität	Jan. 20	Sep. 20																													
zus. Mobilitätsangebote	Mobilitätsmanagement	Jan. 20	Dez. 20																													
Fuß	Netzplanung	Jul. 19	Mrz. 21																													
Rad	Netzplanung	Okt. 19	Jun. 21																													
ÖPNV, Rad	Verknüpfungskonzept	Okt. 19	Sep. 22																													
MIV	Parkraumplanung	Okt. 20	Dez. 21																													
MIV, ÖPNV	Verknüpfungskonzept	Jan. 21	Mrz. 22																													
MIV	Wirtschaftsverkehr	Jan. 22	Jun. 22																													
MIV, ÖPNV, Rad, Fuß	Straßenraumstandard	Jan. 20	Sep. 23																													
zus. Mobilitätsangebote	Sonstige	Jan. 22	Sep. 22																													
ÖPNV	Netzplanung	Jul. 20	Dez. 22																													
zus. Mobilitätsangebote	SPFV	Jul. 22	Mrz. 23																													
zus. Mobilitätsangebote	SPNV	Jul. 22	Mrz. 23																													
MIV	Netzplanung	Jul. 20	Mrz. 23																													
ÖPNV, zus. Mobilitätsangebote (SPV)	Verknüpfungskonzept	Okt. 22	Jun. 23																													
alle	Verknüpfungskonzept	Okt. 20	Jun. 23																													
Gesamtplan	alle	Jan. 19	Sep. 23																													

Erläuterung:

 Planungsprozess

 Meilenstein in Form eines beschlussfertigen Bausteins

Umsetzung (2030+)