

Baubetriebshof; Instandsetzung Schüttgutboxen Betonsanierung

I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO

Die Betonsanierungsarbeiten im Baubetriebshof für die Instandsetzung der Schüttgutboxen werden der Firma Lange, Taucha, i.H.v. 160.098,48 Euro übertragen.

	€
Summe des erteilten Auftrags	116.209,21
Summe bisheriger Änderungen der Vergütung	53.750,28
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	169.959,49
Summe der zusätzlichen Vergütung	<u>160.098,48</u>
Summe der neuen Gesamtvergütung	330.057,97

II. D m.d.B. um Anordnung

III. Ref. V/ZVS zur Zuschlagserteilung

IV. Ref. VZ/ZSt in Abdruck zur Bekanntgabe im BWA am 18.09.2019

V. Ref. V/GWF z. A.

Fürth, 22.08.2019
Baureferat