

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	06.04.2022	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	27.04.2022	öffentlich - Beschluss

Deckenbauprogramm 2021 Teil 2 Radwege

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
<p>Anlagen: Lagepläne: Anlage 1.0 Rad- und Gehweg Heckenweg Anlage 1.1 Rad- und Gehweg Heckenweg Umleitung Anlage 2.0 Rad- und Gehweg Scherbsgraben Anlage 2.1 Rad- und Gehweg Scherbsgraben Umleitung Anlage 3.0 Rad- und Gehweg bei Cadolzheimer Straße Anlage 3.1 Rad- und Gehweg bei Cadolzheimer Straße Umleitung. Anlage 4.0 Rad- und Gehweg Siebenbogenbrücke Anlage 5.0 Rad- und Gehweg zur Siebenbogenbrücke als Dünnschichtbelag Instruktionsverfahren Zusammenfassung Rad- und Gehwege</p>	

Beschlussvorschlag:

Für BA am 06.04.2022:

Die Sitzungsvorlage des Baureferates wird zur Kenntnis genommen.

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Erteilung der Projektgenehmigung zur Sanierung der dargestellten Geh- und Radwege.

Für StR am 27.04.2022:

Die Sitzungsvorlage des Baureferates wird zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat erteilt die Projektgenehmigung zur Sanierung der dargestellten Geh- und Radwege.

Sachverhalt:

Im Rahmen des Deckenbauprogramms 2022 sind als Abschnitte für den Teil der Geh- und Radwege folgende Abschnitte vorgesehen:

- Rad- u. Fußweg Scherbsgraben
- Rad- und Fußweg Heckenweg
- Rad- u. Fußweg bei Cadolzheimer Straße

Hierbei werden die Asphaltdeckschichten (teilweise) abgefräst und insgesamt eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Die für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Umleitungen wurden mit dem SVA abgestimmt. Die 3 Maßnahmen werden nacheinander ausgeführt, da die Wege teilweise auch als Umleitungstrecke vorgesehen sind.

Die Umleitungen erfolgen über die Vacher bzw. Cadolzbuger Straße / Flutbrücke / Würzburger Straße / Kapellenstraße.

Der Ausbau erfolgt jeweils unter Vollsperrung der Wege. Die Ausführung ist im Sommer 2022 vorgesehen.

Es sind weiterhin noch folgende Wege geplant:

- Rad- und Gehweg Siebenbogenbrücke
- Rad- und Gehweg zur Siebenbogenbrücke als Dünnschichtbelag

Die Arbeiten an diesen Rad- und Gehwegen können erst nach Genehmigung und Verlegung einer Gashochdruckleitung, ausgeführt im Auftrag der infra fürth gmbh, durchgeführt werden.

Voraussichtlich können diese beiden Rad- und Gehwege daher erst im Jahr 2023 ausgeführt werden.

Für Deckenerneuerungsmaßnahmen stehen im Haushalt 2022 auf den HHST. 6300.5130.3000 und 6600.5130.3000 insgesamt 1.798.000,00 € zur Verfügung.

Für die bislang geplanten Fahrbahndecken werden hiervon rd. 1.016.000 € benötigt.

Die Kosten der Radwege belaufen sich auf

- ca. 20.000,00 € für den Rad- und Fußweg Scherbsgraben,
- ca. 50.000,00 € für den Heckenweg,
- ca. 15.000,00 € für den Rad- und Gehweg bei der Cadolzburger Straße,
- ca. 33.000,00 € für den Rad- und Gehweg Siebenbogenbrücke und
- ca. 17.000,00 € für den Rad- und Gehweg zur Siebenbogenbrücke als Dünnschichtbelag.

Die Finanzierung der damit insgesamt veranschlagten 135.000,00 € ist gesichert.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	135.000,00 €	jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst. 66/6300.5130.3000	Budget-Nr.	im	<input checked="" type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Tiefbauamt von	09.02.2022
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	16.02.2022

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Tiefbauamt**

Fürth, 09.02.2022

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Tiefbauamt

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 06.04.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14