




Bauphasen	
	Bauphase 1 14.08. - 15.09.2023
	Bauphase 2 18.09. - 15.12.2023
	Bauphase 3 05.02. - 13.07.2024
	Bauphase 3.1 19.02. - 18.10.2024
	Brückenbau
	Bauphase 4 15.07. - 21.09.2024
	Bauphase 5 23.09. - 30.05.2025



Tiefbauamt

Projekt:
Würzburger Straße
zw. Kapellenplatz und Geißäckerstraße

Maßstab:
1:750

Blatt-Nr.:
3

Planinhalt:
Übersichtskarte
Bauphasen

Vorhabensträger:
Stadt Fürth - Tiefbauamt
Hirschenstraße 2
90762 Fürth

Fürth, den 26.06.2023
TIEFBAUAMT
gez. Kucera