

Nr.	Schule	Summe inkl. 30% Risiko	Summe inkl. 30% Risiko	Summe Neubau / Sanierung
		Neubau	Sanierung	Gesamt
1	GS Hummelstraße 9_6562	7.100.000,00	700.000,00	
2	GS Soldnerstraße_6560	11.500.000,00	14.500.000,00	
3	GS Adalbert Stifter Oberfürberger Str. 46_6550	26.900.000,00	4.600.000,00	
4	GS Friedrich-Ebert-Straße 21_6547	16.800.000,00	23.400.000,00	
5	GS Schwabacher Straße 86-88_		18.900.000,00	
5a	MS Schwabacher Straße, nicht berücksichtigt, Verlegung MS in Kiderlin Str.			
6	MS Dr. Schickedanz_6548, nicht berücksichtigt			
7	MS Kiderlin-Straße 4_6551		3.400.000,00	
8	GS Maistraße 19_6553		18.000.000,00	
9	GS Frauenstraße 15_6545		9.300.000,00	
10	GS John-F.Kennedy-Straße 23_6698		7.000.000,00	
11	GS Hans-Sachs-Straße 30_6564	23.600.000,00	4.200.000,00	
12	MS Hans-Sachs-Straße 30_6567	18.800.000,00	3.000.000,00	
13	Hans-Böckler-Straße, nicht berücksichtigt			
14	Neubau Zentralmensa und Alpha 1	18.500.000,00		
15	GS Zedernstraße 2-2A_6566	8.800.000,00	1.400.000,00	
16	GS Ligusterweg 10_	9.200.000,00	2.500.000,00	
17	Neubau MS Kiderlin auf Südstadt-Campus	42.000.000,00		
	Gesamtsumme Paket 1 Neubau / Erweiterung	139.600.000,00		
	Gesamtsumme Baumaßnahmen aller Standorte	183.200.000,00	110.900.000,00	294.100.000,00

Variante 4: Mittelabflussplanung (Paket 1)

Kostenstand: Juni 2023

Standorte		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 ff.	Baukosten
Kiderlin auf Südstadtcampus Neubau	Planung + Ausführung															
	Baukosten pro Jahr		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000							42.000.000
Adalbert-Stifter Str. GS	Planung + Ausführung															
	Erweiterung		4.138.462	4.138.462	4.138.462	4.138.462	4.138.462	4.138.462	2.069.231							26.900.000
	Sanierung		707.692	707.692	707.692	707.692	707.692	707.692	353.846							4.600.000
Friedrich-Ebert-Straße GS	Planung + Ausführung															
	Erweiterung		1.292.308	2.584.615	2.584.615	2.584.615	2.584.615	2.584.615	2.584.615							16.800.000
	Sanierung		1.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000							23.400.000
Soldnerstraße GS	Planung + Ausführung															
	Erweiterung			1.769.231	1.769.231	1.769.231	1.769.231	1.769.231	1.769.231	884.615						11.500.000
	Sanierung			2.230.769	2.230.769	2.230.769	2.230.769	2.230.769	2.230.769	1.115.385						14.500.000
Hans-Sachs GS/MS	Planung + Ausführung															
	Erweiterung GS/MS				6.523.077	6.523.077	6.523.077	6.523.077	6.523.077	6.523.077	3.261.538					42.400.000
	Sanierung GS				646.154	646.154	646.154	646.154	646.154	646.154	323.077					4.200.000
	Sanierung MS				461.538	461.538	461.538	461.538	461.538	461.538	230.769					3.000.000
Interim Soldnerstr 60 Neubau Container	Planung + Ausführung															Kosten noch zu ermitteln
	Baukosten pro Jahr															
Zedernstraße GS	Planung + Ausführung															
	Erweiterung + Sanierung				850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	850.000					10.200.000
Ligusterweg GS	Planung + Ausführung															
	Erweiterung + Sanierung					1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000					11.700.000
Hummelstraße GS	Planung + Ausführung															
	Erweiterung					645.455	1.290.909	1.290.909	1.290.909	1.290.909	1.290.909					7.100.000
	Sanierung					63.636	127.273	127.273	127.273	127.273	127.273					700.000
Maistraße GS	Planung + Ausführung															
	Sanierung						3.272.727	3.272.727	3.272.727	3.272.727	3.272.727	1.636.364				18.000.000
Frauenstraße GS	Planung + Ausführung															
	Sanierung						1.395.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	465.000				9.300.000
John-F.-Kennedy GS	Planung + Ausführung															
	Sanierung						700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	700.000				7.000.000
Schwabacher Straße MS in Kiderlin	Planung + Ausführung															
	Sanierung						212.500	850.000	850.000	850.000	637.500					3.400.000
Schwabacher Straße GS	Planung + Ausführung															
	Sanierung							3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000				18.900.000
Mensa Neubau mit Alpha Eins	Planung + Ausführung															
	Neubau							2.642.857	2.642.857	2.642.857	2.642.857	2.642.857	2.642.857	2.642.857		18.500.000
Mittelabfluß 1.Paket		139.600.000	11.430.769	14.492.308	21.015.385	21.015.385	21.015.385	21.015.385	18.946.154	7.407.692	3.261.538	0	0	0	0	139.600.000
Mittelabfluß gesamt		294.100.000	13.938.462	21.030.769	29.511.538	33.020.629	39.309.948	47.535.305	45.112.228	28.504.535	21.626.651	9.224.221	2.642.857	2.642.857	0	294.100.000