

I. Vorlage

- ☒ zur Beschlussfassung
☐ als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
				angen.	abgel.	
1	Bauausschuss	21.04.04				
2	Stadtrat	28.04.04				
3						

Betreff

Generalsanierung und Umbau der Gebäude der neuen JFK-Grundschule, John-F.-Kennedy-Str. 15 und 23, 90763 Fürth

- Ausweitung der Projektgenehmigung -

Zum Schreiben/ Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

Grundriss EG und OG, Ansicht von Norden und Westen

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss beschließt, das Raumprogramm, entsprechend der ursprünglichen Planung, um die Errichtung der Verbindungsbrücken zwischen den einzelnen Gebäuden der Grundschule an der John-F.-Kennedy-Straße zu erweitern.

Sachverhalt

In der ursprünglichen Planung, Kostenberechnung und dem eingereichten Förderantrag waren gedeckte Verbindungsbrücken (Stahl/ Glaskonstruktion) als witterungsgeschützte Übergänge zwischen den 3 Schulgebäuden vorgesehen.

Bei der Vorlage zur Projektgenehmigung am 28.04.2004 wurden die Brücken aus dem Raumprogramm der Baumaßnahme genommen und auch anteilmäßig aus den Kostenberechnungen gestrichen.

Mittlerweile verfestigt sich jedoch der Wunsch des Ref. I/ SchvA, der Schulleitung und des Elternbeirates die Brücken doch zu bauen.

Von Seiten GWF/NG wird die Ausführung der Brücken als positiv gewertet und befürwortet. Zum einen herrscht ein reger „Verkehr“ zwischen den Gebäuden, der so jederzeit „trockenen (sauberen) Fußes“ geschehen könnte. Zum anderen könnten sich die Schülerinnen und Schüler sicher zwischen den Gebäuden bewegen (öffentlicher Durchgang, Feuerwehrzufahrt, Winterszeit) und letztendlich würden die Brücken auch ein äußerliches/ architektonisches Zeichen für die Zusammengehörigkeit der drei Schulgebäude darstellen.

Eine erhoffte Einsparung im Bereich der Gebäudereinigung ist laut Rücksprache mit GWF/IB nicht zu erwarten, da die Reinigungsintervalle in den Schulgebäuden zeitlich festgelegt sind und nicht nach Bedarf durchgeführt werden. Im Gegenteil werden für die zweimalige Glasreinigung pro Jahr zusätzliche Reinigungskosten entstehen.

Die Finanzierung der Brücken ist jedoch ohne Probleme möglich, da durch sehr günstige Submissionsergebnisse und immense Einsparungen im Bereich der statischen Ertüchtigung des Geb. 1446 die Mehrausgaben von ca. 60.000,-- € abgefangen werden können.

Der Bauausschuss wird gebeten, die Situation nochmals zu diskutieren und eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Finanzielle Auswirkungen:		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☒ ja, Gesamtkosten 60.000,-- €	☐ nein	☒ ja, 1.500,-- (Reinigung) €
Veranschlagung im Haushalt:			
☐ nein	☒ ja, bei Hst. 2111.9402.0000 Budget-Nr.	im	☐ Vwhh ☒ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Zustimmung der Käm liegt vor:		Beteiligte Dienststellen:	
☒ nein	☐ ja	☐ RA	☐ RpA ☐
Beteiligung der Pflegerin/ des Pflegers erforderlich		Falls ja: Pflegerin/ Pfleger wurde beteiligt	
☒ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja

II. BvA zur Versendung mit der Tagesordnung

III. GWF

Fürth, 13.03.2006

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/ in:
Hr. Müller

Tel.:
3411