



**Betreff**  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

**Beschluss**  
**Ausbau der B 8 - Flutbrücke**  
**Los 2: Neubau der Flutbrücke**  
**Firma Antritt GmbH + Co. KG, Arberg**  
**- Nachtragsvereinbarung Nr. 2**  
**Summe der bisherigen Gesamtvergütung: 3.088.142,66 €**

Mengenänderung	- 95.462,66 €
Vertragsänderung	140.380,47 €
Zusatzleistung	70.259,58 €
Auftragserweiterung Nachtrag Nr. 2 gesamt	115.177,39 €

**Summe der neuen Gesamtvergütung: 3.203.320,05 €**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 26.07.2006

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift der/des Vorsitzenden