

## I. Vorlage

- zur Beschlussfassung  
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1	Werkausschuss	27.09.06					
2	Stadtrat	18.10.06					
3							

**Betreff: Projektgenehmigung**  
**Investitions-Nr. 068**  
**Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse; Ergänzung;**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom 18.09.2006

Anlage:

Projektgenehmigung, Erläuterung zur Projektergänzung, fortgeschriebener Kostenanschlag, Stellungnahme des Ing.-Büros GÜLA

### **Beschlussvorschlag**

a) Werkausschuss:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, der Vorlage des Stadtentwässerungsbetriebes für die ergänzende Projektgenehmigung "Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse" zuzustimmen.

b) Stadtrat:

Der Stadtentwässerungsbetrieb Fürth wird beauftragt die Ergänzung der Maßnahme für die "Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse" gemäß Vorlage vom 18.09.2006 durchzuführen. Die Gesamtprojektkosten erhöhen sich durch die Projektergänzung von 800.000 € auf 900.000 €.

### **Sachverhalt**

Bzgl. des obigen Projektes ergeben sich zu folgenden Punkten Mehrkosten:

1. Erd- und Bauarbeiten:

Aufgrund des neuen E-Technikgebäudes werden zusätzliche Rohrgräben und Kabelschächte mit Leerrohren benötigt. Mehrkosten: Rund 20.000 EUR (brutto)

Materialverteuerung bei Edelstahl - Dachkuppeln: Ca. 8.000 EUR (brutto)

2. Ausbaurbeiten (technische Ausrüstung inkl. Verfahrens und E-Technik):

Eine massive Teuerungsrate (28% von August'06 bis September'06) ist bei Legierungszuschlägen für Edelstahl zu verzeichnen. Mehrkosten: Rund 50.000 EUR (brutto)

3. Baunebenkosten (Verwaltung, Ing.-Verträge etc.):

Aufgrund div. Kostensteigerungen in den Bereichen Bau, Verfahrens-, Elektro- und Leittechnik erhöhen sich die Baunebenkosten um etwa 20.000 Euro (brutto).

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 900.000 €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja €
Veranschlagung im Haushalt		Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vvhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	bei Hst.	
wenn nein, Deckungsvorschlag: Die erforderlichen Mittel wurden parallel zur Projektergänzung beantragt (Antrag auf Bereitstellung über Mittelumschichtung vom 18.09.06).			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor: <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>			
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. StEF/Nä (z. Akt i. d. HKA)

Fürth, 18.09.06

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in: Uwe Nägele

Tel.: 2523