

I. Vorlage

- ☒ zur Beschlussfassung
☐ als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
				angen.	abgel.	Nein-Stimmen
1	Werkausschuss	27.09.06				
2	Stadtrat	18.10.06				
3						

Betreff: Projektgenehmigung
Investitions-Nr. 068
Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse; Ergänzung;

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom 18.09.2006

Anlage:

Projektgenehmigung, Erläuterung zur Projektergänzung, fortgeschriebener Kostenanschlag, Stellungnahme des Ing.-Büros GÜLA

Beschlussvorschlag

a) Werkausschuss:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, der Vorlage des Stadtentwässerungsbetriebes für die ergänzende Projektgenehmigung "Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse" zuzustimmen.

b) Stadtrat:

Der Stadtentwässerungsbetrieb Fürth wird beauftragt die Ergänzung der Maßnahme für die "Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse" gemäß Vorlage vom 18.09.2006 durchzuführen. Die Gesamtprojektkosten erhöhen sich durch die Projektergänzung von 800.000 € auf 900.000 €.

Sachverhalt

Bzgl. des obigen Projektes ergeben sich zu folgenden Punkten Mehrkosten:

1. Erd- und Bauarbeiten:

Aufgrund des neuen E-Technikgebäudes werden zusätzliche Rohrgräben und Kabelschächte mit Leerrohren benötigt. Mehrkosten: Rund 20.000 EUR (brutto)

Materialverteuerung bei Edelstahl - Dachkuppeln: Ca. 8.000 EUR (brutto)

2. Ausbauarbeiten (technische Ausrüstung inkl. Verfahrens und E-Technik):

Eine massive Teuerungsrate (28% von August'06 bis September'06) ist bei Legierungszuschlägen für Edelstahl zu verzeichnen. Mehrkosten: Rund 50.000 EUR (brutto)

3. Baunebenkosten (Verwaltung, Ing.-Verträge etc.):

Aufgrund div. Kostensteigerungen in den Bereichen Bau, Verfahrens-, Elektro- und Leittechnik erhöhen sich die Baunebenkosten um etwa 20.000 Euro (brutto).

Finanzielle Auswirkungen ☐ nein ☒ ja Gesamtkosten 900.000 €		jährliche Folgekosten ☐ nein ☒ ja €	
Veranschlagung im Haushalt ☐ nein ☒ ja bei Hst.		Budget-Nr. im ☐ Vwhh ☒ Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag: Die erforderlichen Mittel wurden parallel zur Projektergänzung beantragt (Antrag auf Bereitstellung über Mittelumschichtung vom 18.09.06).			
Zustimmung der Käm liegt vor: ☐ RA ☐ RpA ☐ weitere: ☐		Beteiligte Dienststellen:	
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		☐ ja ☒ nein	
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		☐ ja ☐ nein	

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. StEF/Nä (z. Akt i. d. HKA)

Fürth, 18.09.06

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in: Uwe Nägele

Tel.: 2523