

## I. Vorlage

- zur Beschlussfassung  
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1	Stadtrat	26.3.03	x				
2							
3							

**Betreff**  
**Kindergarten Badstr. 44**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

### **Beschlussvorschlag**

Der Bauausschuß empfiehlt dem Stadtrat die Erweiterung des Projektes um die Maßnahmenteile A  
 B

### **Sachverhalt**

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.3.2003 wurde die Projektgenehmigung erteilt. Die Regierung von Mittelfranken bewilligte mit dem Bescheid vom 26.8.04 Fördermittel in Höhe von 238 500,- für eine Bausumme von 519 000,-.

Im Zuge der Maßnahme ergaben sich folgende notwendige Projekterweiterungen:

**A**

Einbau von brandschutzgerechten Garderoben in den Fluren	55 000,- €
Umsetzung und Ausbau eines Containers als Ausweich- und Besprechungsraum während der Bauzeit und zur zukünftigen Nutzung	5 525,- €
Einbauten zur Gebäudesicherung nach mehreren Einbrüchen in den letzten 4 Jahren	23 500,- €
Überdachung der Fahrradstellplätze	3 350,- €
Nachträgliche Wärmedämmung der Alu-Stützen	11 950,- €
Unabweisbare Kosten zur Ertüchtigung der Außenanlagen	<u>4 650,- €</u>
Nettosumme	103 975,- €
19 % Mehrwertsteuer	<u>19 755,- €</u>
	123 730,- €
Honorar anteilig	<u>13 000,- €</u>
Bruttosumme gerundet	<u>137 000,- €</u>

**B**

Hinzu kommen weitere Maßnahmen, die ebenfalls nicht in dem geförderten mit der Regierung von Mittelfranken vor Ort abgestimmten Bauumfang enthalten sind:

Erneuerung der Toilettenanlagen	73 000,- €
Verschiedene Bedarfsmeldungen des JgA	166 605,- €
Küchenzeile für Gruppenraum 5	10 000,-
Elektroarbeiten	1 900,-
Sanitärinstallation	3 950,-
Schallschluckdecke im UG	7 800,-
Malerarbeiten	1 200,-
Bodenbelag erneuern einschl. Sockelleisten im Gruppenraum 5	2 750,-
Malerarbeiten	1 300,-
Erneuerung Beleuchtung	1 800,-
Dämmung Intensivräume der Gruppen III und IV	6 375,-
Erneuerung Personaltoiletten:	
Sanitärinstallation	4 550,-
Bodenfliesen	990,-
Wandfliesen	2 800,-
Elektroarbeiten	1 450,-
Hausanstrich Betonbereich im UG	2 340,-
Hausanstrich Holzverkleidung im EG	3 900,-
Erneuerung Fenster EG	81 000,-

Erneuerung Fenster UG	27 500,-	
Erneuerung kleine Fenster	5 000,-	
Nettosumme		239 605,- €
19 % MwSt		<u>45 525,- €</u>
		285 130,- €
Honorar anteilig		<u>29 000,- €</u>
Bruttosumme gerundet		315 000,- €

Die unter A genannten Maßnahmen sollten unbedingt durchgeführt werden, was eine Haushaltsmittelerhöhung um 137 000,- € und eine Antragsweiterung für die Förderung bedeutet.

Die unter B aufgeführten Maßnahmen sind wünschenswert, gehen aber über den ursprünglich dem Fördergeber vorgelegten Bauumfang deutlich hinaus. Hier wären Haushaltsmittelerhöhungen in Höhe von 315 000,- € und ein entsprechender Förderantrag notwendig.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Gesamtkosten ca.470.000,- €		€	
Veranschlagung im Haushalt			
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	bei Hst.	Budget-Nr.
		im	<input type="checkbox"/> Vvhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> RpA	<input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 13.11.2006

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in: Ziegler	Tel.: 3416
-------------------------------	---------------