



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

**Soldnerstraße 60, Umbau und Erweiterung der Ganztagschule
Baumeisterarbeiten
Firma Wolff & Müller GmbH & Co. KG, Nürnberg
- Nachtragsvereinbarung Nr. 10**

Summe des erteilten Auftrags:	<u>180.460,10 €</u>
Summe bisheriger Änderungen NA 1 - 9:	39.087,44 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	219.547,54 €
Auftragserweiterung	15.841,05 €
Summe neue Gesamtvergütung:	<u>235.388,59 €</u>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 13.12.2006

Unterschrift der/des Vorsitzenden

