



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

**Ludwigbrücke über die Pegnitz
Instandsetzung
Firma Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH, Vilshofen
- Nachtragsvereinbarung**

Summe des erteilten Auftrags: **1.131.113,13 €**
Summe bisheriger Änderungen: 0,00 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung: **1.131.113,13 €**

Summe der zusätzlichen Vergütungen:
31.075,63 € (Abschnitt A) + 94.779,83 € (Abschnitt B) 125.855,46 €
Massenänderungen: 5.009,10 €
Anpassung MWSt.: 15.202,44 €

Summe neue Gesamtvergütung: **1.277.180,13 €**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 18.04.2007

Unterschrift der/des Vorsitzenden

