

## I. Vorlage

- zur Beschlussfassung  
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1							
2							
3							

### Betreff

**Umlegung Hauptsammler Ost in der Hauptkläranlage  
 Beschluss zur ergänzenden Projektgenehmigung aufgrund weiterer Vergaben, die entgegen der Kostenberechnung wesentlich höher ausfallen.**

### Anlagen

Schreiben/Vorlage des Stadtentwässerungsbetriebes vom 11.06.2007

### Beschlussvorschlag

#### Werkausschuss

Die Erhöhung der Investitionskosten wird zur Kenntnis genommen. Die Kosten werden voraussichtlich um 200.000 EUR auf insgesamt 2.200.000 EUR erhöht.  
 Der Stadtentwässerungsbetrieb Fürth wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen zeitgerecht durchzuführen.

### Sachverhalt

Nach Öffentlicher Ausschreibung der Beton- und Betonsanierungsarbeiten für die Becken 4 + 5 in der Hauptkläranlage Fürth hat der Wenigstnehmende ein Angebot in Höhe von rd. 290.000,00 EUR abgegeben. In der Kostenberechnung des Ingenieurbüros waren hierfür nur rd. 197.600,00 EUR veranschlagt. Die Differenzsumme von rd. 92.400,00 EUR ist damit in der ergänzenden Projektgenehmigung vom 13.12.2006

nicht mehr gedeckt. Weiterhin sind in der Kostenfortschreibung weitere Mehrausgaben in Höhe von rd. 90.000,00 EUR entstanden.

Dies bedeutet, dass die Kosten aus der bisherigen Projektgenehmigung um rd. 200.000,00 EUR überschritten werden.

Es wird gebeten, der Erhöhung der Bausumme von ursprünglich 2.000.000,00 € auf 2.200.000,00 € im Werkausschuss am 13.06.2007 zuzustimmen.

Die entsprechende Vergabe für die Beton- und Betonsanierungsarbeiten erfolgt parallel zur Projektgenehmigung.

- Abdrucke - Werkleitung (ohne Anlagen)
- 2. Werkleitung (ohne Anlagen)

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Gesamtkosten 2.200.000,00 €		jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja bei Inv.Nr.. 066		im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm liegt vor: <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>		Beteiligte Dienststellen:	
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			

II. BMPA/WA als Tischvorlage auflegen

III. BvA

Fürth, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Werkleiters

Sachbearbeiter: Herr Sattler	Tel.: 3283
---------------------------------	---------------