



**Betreff**  
**Arbeitsvergaben aus dem Baureferat**

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

<b>Radwege in Fürth</b> <b>Straßenbauarbeiten</b> <b>Nachtragsvereinbarung Nr. 1</b> <b><u>Firma Georg Croner, Diethofen</u></b>	
Summe des erteilten Auftrags:	145.231,68 €
<b>Summe der zusätzlichen Vergütungen:</b>	<b>15.479,89 €</b>
<b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>	<b><u>160.711,57 €</u></b>


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 17.10.2007

  
 \_\_\_\_\_  
 Unterschrift der/des Vorsitzenden