



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium **Finanz- und Verwaltungsausschuss**

Datum **17.10.2007**

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

**Ausbau der B 8 – Flutbrücke/Billinganlage
Lichtsignalanlagen
Nachtragsvereinbarung Nr. 1
Firma Siemens AG, Nürnberg**

Summe des erteilten Auftrags:	82.204,99 €
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	24.973,34 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	107.178,33 €

Summe der zusätzlichen Vergütungen:	53.408,33 €
--	--------------------

Summe der neuen Gesamtvergütung:	<u>160.586,66 €</u>
---	----------------------------


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 17.10.2007



Unterschrift der/des Vorsitzenden