



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

**Generalsanierung Hans-Sachs-Grundschule
Elektroanlage Starkstrom
Nachtragsvereinbarung Nr. 7
Firma Curis, Fürth**

Summe des erteilten Auftrags:	250.754,11 €
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	33.658,10 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	284.412,21 €

Summe der zusätzlichen Vergütungen: 5.073,89 €

Summe der neuen Gesamtvergütung: 289.486,09 €


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 17.10.2007



Unterschrift der/des Vorsitzenden